
永州林场荒地造林施工项目承包合同
                                                HSLW-202311
甲方：南宁市罗文林业投资有限责任公司
乙方：         （身份证号：            ）            
甲方将位于马山县永州镇永州林场     分场和    分场约     亩的林业荒地造林施工项目承包给乙方（实际面积以双方现场勾图计算为准）。为确保项目施工能按时按质按量顺利完成，经甲乙双方协商一致，达成本合同。
第一条  施工工序及单价
清山炼山：                      元/亩；
整地挖坑：                      元/亩；
3、施基肥回土：                     元/亩；
          4、 喷除草剂（含药剂、人工）：      元/亩；
5、定植（含补苗）：                  元/亩；

6、 抚育砍杂 ：                      元/亩；
7、 施追肥：                         元/亩；
合计： 元/亩（含税）。  
本合同承包金总价约为      元，以甲乙双方结算数据为准。
第二条  施工时间
原则上前五个工序从签订本合同之日起至2023年12月30日前完成，各工序具体进场施工时间以甲方发通知为准。
第三条  施工内容及质量要求
1、清山炼山
    （1）时间要求：签订合同之日起60天内完成。
（2）技术要求：

 (2.1) 清山：利用机械清理归堆或人工将造林地内的树木、灌丛、竹子、大芒、杂草等砍下铺晒。针对一些小班内杂灌丛较多，炼山没能完全烧掉，须将没烧净的树枝、灌木清理归堆再烧干净。
(2.2) 开防火线：在造林地周围开设的防火线必须按施工图中指定的地点、线路进行施工；在危险、火势易蔓延的地方，开设防火线宽度为15-20米，其它地方开设防火线宽度为10-15米；防火线内所有的林木、杂草、灌丛、树枝、树蔸以及其它可燃物都铲除干净，并清理出线外；施工过程严禁一切用火行为或根据相关防火部门管理要求开设。

(2.3) 炼山：炼山之前必须按照有关生产用火规定提出炼山申请，经有关部门批准之后，在其有关人员的指导下，方可炼山；必须提前两天书面通知甲方和公告通知附近村屯群众，以免造成人畜伤亡意外事件；要选择无风、阴天的早上，从山坡上部点火往山坡下部烧；防火线每隔20米须有专人看守，严防火势过猛越界成灾。

（3）施工合格率（按面积计）经甲方验收达到95%。

整地挖坑

整地规格：造林密度为110株/亩，根据甲方结合实地情况制定株行距规格1.5×4米或者2×3米。

种植坑规格：30厘米（面长）×30厘米（面宽）×30厘米（深度）×20厘米（底宽）。

施工要求：按整地种植规格挖明坑，经甲方现场管理人员检查合格后进行回土，回土不能使用原挖出的新土直接回填，先将坑边表土刮入坑内后从坑上方挖土回平种植坑，不能将石头、杂草、树枝等杂物回填到种植坑中，接到施工通知之日起60日内完成。
    3、喷除草剂
    （1）施工条件：在未定植前当林地上杂草灌木长至30-40cm且覆盖率达50%以上时施工（或根据甲方要求进行施工），如因天气原因需抢种苗木的，甲方有权取消该道工序或甲乙双方协商更改该道工序。
（2）时间要求：甲方通知进场施工之日起30天内完成。
（3）技术要求：除草剂种类用草甘膦，全面喷除林地内的杂草、灌木、竹子等，并将不能喷死的杂灌木、藤类、竹子等砍除，杂草死亡率98%以上，砍除的杂灌、藤类、萌芽条、竹子等砍根低于15cm，合格率98%以上。
（4）要求取水配药时，不能直接在人畜饮水池、水塘、水库边配药，以防污染水源。
（5）喷洒除草剂时，乙方负安全责任，要敦促施工人员做好安全防护，确保安全。
    4、定植
（1）时间要求：下雨泥土湿润达到种植条件后，根据甲方通知的时间完成。
（2）技术要求：定植前苗木先浸透防白蚁药水（甲方提供），在种植坑开穴种上桉树苗，一个月后检查成活率要求达到98%以上。

    5、施放基肥回土
   （1）时间要求：苗木定植后十天左右进行，或根据甲方通知之日起30天内完成。
   （2）技术要求：在树苗左右两侧，离树根20厘米左右，挖长宽深20×15×15厘米的施肥坑，将复合肥放入，再覆土，肥料不能露出土面。

   （3）施肥量：每坑施放0.25公斤。
   （4）施放要求使用量杯量取肥料后投放，用锄头回土，不允许用脚回土；不允许有肥料散落坑外。
（5）施工合格率（按需施肥的桉坑数计）经甲方验收达到98%。
     6、抚育砍杂

    （1）时间要求：甲方通知进场施工之日起30天内完成。
技术要求：砍倒林地内生长的所有杂灌杂草，砍根不高于15CM，并将倒伏在苗木上的杂灌杂草等植被清理开，施工合格率98%以上。

 7、追肥

（1）时间要求：甲方通知进场施工之日起30天内完成。
（2）按一棵树一个坑的原则，离树根30厘米以上，根据苗木长势情况在叶面滴水处下方挖长宽深20×20×20厘米的施肥坑，将复合肥放入，再覆土，肥料不能露出土面。
（3）施肥量：0.25公斤/株。
（4）施放要求使用量杯量取肥料后投放，用锄头回土，不允许用脚回土；不允许有肥料散落坑外。
（5）施工合格率（按需施肥的桉树株数计）经甲方验收达到98%。
第四条  施工其他要求和工序安排
乙方指定现场管理人员，并将施工人员名单、人数等情况以书面形式提交甲方备案。
1、林地的施工工序实施顺序和开工时间，由甲方根据林地情况书面通知为准。

2、乙方须在合同约定施工期限内安排施工队伍进场施工并完成所有工序，非经公司书面同意延期开工，每延期一天扣减合同履约保证金100元。如遇不可抗力因素，导致工期延长或无法完成，乙方须在不可抗力事件发生后在12小时内及时报告甲方现场管理人员，并向甲方提交书面情况说明，经甲方核实后，双方另行约定完工时间。乙方未及时向甲方提交说明的，视为乙方逾期，乙方需按300元/天的标准向甲方支付违约金。

3、甲方的肥料供应商将肥料运至林地附近30吨汽车能到达的地方，乙方负责肥料的卸车，并将肥料转运至施工林地，转运装卸出现肥料袋破损导致肥料损失的，每破损一袋扣减合同履约保证金200元；肥料堆放后要指定人员看管，乙方没有安排人员看管肥料的，应按照500元/天向甲方支付违约金，甲方有权从应支付给乙方的款项中扣减相应费用。因乙方未安排人员管理造成肥料丢失的，乙方需赔偿甲方损失，并向甲方支付与该损失等额的违约金，甲方有权从应支付给乙方的款项中扣减相应费用；乙方应对每天领取肥料的情况进行登记，并记录每天的用肥情况，乙方不做签领肥记录的，应按50元/次的标准向甲方支付违约金；乙方施肥过程中，须将肥料袋全部收集交回肥料领取处，不能将肥料袋散落林地，没有全部回收肥料袋的，少收一个扣10元。

4、对施工人员进行安全教育并在民工工棚设置和张贴安全注意事项，未开展此项工作扣减合同履约保证金100元。

5、组织施工人员建立施工质量示范点，未开展此项工作扣减合同履约保证金500元。

第五条  检查验收
1、乙方可以分阶段也可以不分阶段申请甲方进行验收。分阶段申请验收的，乙方向甲方提交《林业基地项目验收申请表》后，甲方有权决定是否接受乙方的分阶段验收申请。

2、每个工序的验收，乙方应先行自检。甲方收到乙方验收申请后决定进行验收的，在收到申请之日起7个工作日内到现场按合同要求进行验收。验收工作完成后2个工作日内签发《林业基地项目验收报告》。

3、若该次验收不合格须返工（除了施机肥和追肥工序），甲方开具返工通知单给乙方，返工自检合格后方可再次报验。不分阶段的工序，乙方最多只能申请2次验收。乙方申请分阶段验收的，该阶段最多只能申请2次验收。施机肥和追肥工序不返工，只验收一次。

4、如第二次申请验收的合格率仍达不到98％的，按甲方第二次验收合格比率降低数值的两倍扣减该阶段或工序的施工费用（例如：砍杂施工总面积1000亩，施工总价1万元，乙方做完500亩即向甲方申请阶段性验收，合格率为95%，则按3%×2来扣减砍杂工序500亩的费用，即对该次验收计算的费用为0.47万元）。追肥工序按甲方验收合格比率降低数值的两倍扣减该阶段或工序的施工费用，如果甲方在追肥工序验收发现乙方少挖坑或漏放肥料或没有覆土（含覆土后肥料外露）等的，按每个不合格施肥坑点扣减50元的标准另行扣减追肥工序总价。

5、施机肥和追肥工序验收抽样办法：由甲方验收组随机抽取   个样点，每个样点选取5行，每行取10棵树检查施肥质量情况。

6、由于第一次验收不合格直至后续返工后验收所产生的甲方多次验收相关费用包括但不限于差旅费、加油费、伙食费等由乙方负责。

第六条  合同履约保证金
乙方在南宁市农村产权流转交易中心的交易保证金扣减应付交易中心服务费后余额   （¥    ），该剩余款项用作为本合同履约保证金，如合同履约保证金未达到本合同承包金总额的5%，乙方需在本合同签订之日起5日内补足）。

第七条  承包金的支付和结算办法

1、乙方完成单个工序全部施工任务，可向甲方申请验收和预支进度款。经甲方验收合格后，可按该工序应得承包金的70%向乙方预支进度款。乙方全部完成合同工序施工任务（甲方同意减少工序除外），经甲方验收，并且乙方按照甲方要求提供合法税务发票后，甲方在7个工作日内扣除已付进度款及相关款项后支付承包金给乙方，如乙方逾期未提供发票或者提供不符合合同约定的发票，甲方有权延期付款。

2、乙方按甲方的要求办理结算手续且验收合格后7日内，甲方向乙方退回履约保证金（无息）。

乙方指定收款账户如下：

 开户名称：

 开户银行：

 账    号：

第八条  双方职责

1、甲方职责
（1）负责将肥料运送到林地附近30吨汽车能到达的地方。

（2）负责将苗木运送到林地边缘。

（3）负责组织人员进行检查验收。

（4）负责按本合同约定支付承包金。

2、乙方职责

（1）负责在本合同生效后按时进场施工，并做好施工人员安全和防火教育工作，组织施工人员学习有关技术文件及施工要求，机械设备操作人员须持合格有效的操作资格证。
（2）严格按质量要求进行施工。
    （3）负责施工过程中的一切费用，包括肥料厂送货到林地附近的肥料卸车、卸车后的肥料转运及肥料看管和苗木卸车、摆放养护等所发生的费用。
    （4）遵守党纪国法、尊重当地村规民约，自觉维护社会治安，在施工过程中乙方人员有违法犯罪行为的，由乙方负责。
乙方必须注意施工安全，对施工人员的安全负全责，在施工过程中施工人员出现疾病、伤亡等情况，由乙方负责。发生安全事故的，乙方负责。
乙方负责基地施工期间疫情防控工作，合法雇用劳务用工人员并按时足额支付劳动报酬及按规定购买保险，否则由此造成的相关法律责任和经济赔偿由乙方全权负责承担。                                                      
第九条  违约责任
    １、违约赔偿原则为谁违约谁负责，任何一方违约都应承担违约责任。
２、以下情况属甲方违约和应承担的责任
收到乙方报验单后，无特殊情况未在7个工作日内组织人员验收，拖延验收时间，造成乙方人员滞留工地的，甲方负责赔偿拖延期间乙方滞留人员的生活费（20元/天·人）。
    ３、以下情况属乙方违约和应承担的相应责任

（1）乙方违约或施工不当，不能按时按质按量完成任务，造成本合同不能按时完工的，延期超过30日以上（含本数）的，乙方无权申请退回合同履约保证金，且甲方有权单方解除合同。每逾期一日，乙方还应按300元/日的标准向甲方支付违约金，甲方有权从未付承包金中直接扣除相应金额用于支付违约金。未付承包金不足以支付违约金的，乙方应当另行支付。

（2）因乙方未规范施工，引发火灾等事故造成甲方或第三方经济损失的，由乙方负责赔偿相应损失，同时乙方无权申请退回合同履约保证金，并应按总承包款的10%的标准向甲方支付违约金。

（3）乙方不按本合同要求施工的，甲方有权责成乙方整改，如乙方整改后仍不符合质量要求的，甲方有权单方解除合同且不支付乙方任何费用，乙方无权申请退回合同履约保证金；甲方对本合同约定项目进行验收，如验收发现质量不合格的，甲方有权责成乙方返工，直至合格，如乙方返工两次仍不合格的，甲方有权单方解除合同且不支付乙方任何费用，已经支付过相应承包金的，乙方应当退回甲方，乙方无权申请退回合同履约保证金。

   （4）乙方负责发放施工人员的劳务费。出现施工人员因劳务费等问题停止施工、阻挠施工现场正常施工或向甲方讨要劳务费等情况的，甲方有权解除合同且不支付乙方任何费用，乙方无权申请退回合同履约保证金，还应按总承包款的10%的标准向甲方支付违约金。

（5）乙方施工人员毁坏苗木，每发现毁坏一株赔偿甲方100元。如发现乙方施工人员损坏苗木达三株以上（含本数）的，甲方有权解除合同，且不支付乙方任何费用，乙方无权申请退回合同履约保证金，还应按损坏苗木的数量向甲方赔偿。

4、乙方因违反本合同需支付的违约金、损失赔偿等费用，甲方有权从未付承包金中及保证金中直接扣除。
第十条 在合同履行过程中，若遇到不可抗力发生时，遇到不可抗力事件的一方，应立即主动采取救灾措施，并于12小时内以最快的方式通知合同另一方，在10天内向对方提供有效的事件发生情况的书面报告，事件发生后一个月内，双方必须协商决定是否继续履行本合同，并采取有关措施。
第十一条 甲方给乙方的有关技术文件、书面通知要求为本合同的有效组成部分，本合同未尽事项，由双方协商进行更改、完善和补充，并形成书面补充协议，前述文件与本合同具有同等法律效力。
第十二条 本合同发生争议时，双方相互协商解决，协商达不成一致意见时，应向甲方所在地人民法院起诉。    
第十三条 本合同一式三份，甲方持二份，乙方持一份，经甲方法定代表人或授权代表签字盖章、乙方签字按手印之日起生效。
第十四条 甲方对乙方在本合同履行过程中发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料等，均可以当面交付或以本合同所列明的通讯地址邮寄送达的方式履行送达义务。 
相关文书送达地址确认：
乙方的送达地址为：
    乙方指定的收件人为：     联系电话为：
甲方邮寄的文件送达上述地址之日视为文件送达之日。乙方的上述地址及收件人信息有变化的，应当自信息变化之日起7日内书面通知甲方，否则产生的一切后果由乙方自行承担。
甲方：南宁市罗文林业投资有限责任公司（盖章）   

法定代表人或授权代表：                             

乙方：（签字）

身份证号：

年   月   日在南宁市江南区签订
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